
Na osnovu člana 16. stav 4. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona - Prečišćeni tekst 
(„Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 7/10), na prijedlog Ministarstva za prostorno 
uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okolline - Kantonalna direkcija za ceste, Vlada Zeničko-
dobojskog kantona, na 165. sjednici, održanoj dana 12.10.2018. godine,  d o n o s i 
 
 
 
 
 
 

ZZ AA KK LL JJ UU ČČ AA KK   
 
 

I. 
 

Usvaja se Izvještaj o realizaciji Plana zaštite, održavanja, rekonstrukcije i izgradnje 
regionalnih cesta za period januar-juni 2018. godine Kantonalne direkcije za ceste u sastavu 
Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko-dobojskog 
kantona i čini sastavni dio ovog zaključka. 
 

II. 
 

Zaključak stupa na snagu danom donošenja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Broj: 02-                       /18. 
Datum, 12.10.2018. godine 
Z e n i c a  
 
DOSTAVLJENO: 
1x Ministarstvo za prostorno uređenje,  
     promet i komunikacije i zaštitu okoline, 
1x Kantonalna direkcija za ceste, 
1x Ministarstvo finansija, 
1x a/a. 

PREMIJER 

 

Miralem Galijašević 



BOSNA I HERCEGOVINA 

Federacija Bosne i Hercegovine 
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Ministarstvo za prostorno uređenje, 

promet i komunikacije i zaštitu okoline 
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II ZZ VV JJ EE ŠŠ TT AA JJ   

o realizaciji Plana zaštite, održavanja, rekonstrukcije i izgradnje  

regionalnih cesta za period januar – juni 2018.godine. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Septembar 2018. godine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UVOD 

 

Prema prijedlogu Kantonalne direkcije za ceste u sastavu Ministarstva za prostorno uređenje, 

promet i komunikacije i zaštitu okoline, Zaključkom broj: 02-27-3537/18 od 02.03.2018. godine, 

Vlada Zeničko-dobojskog kantona dala je saglasnost na Plan zaštite, održavanja, rekonstrukcije i 

izgradnje regionalnih cesta za  2018. godinu. 

Sredstva za realizaciju Plana za  zaštitu, održavanje, rekonstrukciju i izgradnju regionalnih 

cesta na području Zeničko-dobojskog kantona, obezbjeđena su iz namjenskih sredstava u Budžetu 

Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu. 

Shodno odobrenim namjenskim sredstvima za realizaciju poslova zaštite, održavanja, 

rekonstrukcije i izgradnje regionalnih cesta u 2018. godini, Kantonalna direkcija za ceste je uz 

saglasnost ministra Ministarstva sačinila prijedlog godišnjeg plana.  

 

U skladu sa zatečenim stanjem regionalnih cesta na početku planskog perioda na osnovu 

planiranih sredstava za pozicije tekućeg i vanrednog održavanja, u godišnjem planu prikazano je 

izvršenje sljedećih poslova na regionalnim cestama : 

 građevinski radovi na redovnom održavanju regionalnih cesta, sa finansijskim 

pokazateljima za sve pojedinačne stavke građevinskih radova; 

 potrebni radovi i aktivnosti na održavanju regionalnih cesta u zimskom periodu; 

 listu prioritetnih radova na rekonstrukciji i vanrednom održavanju regionalnih cesta sa 

planiranim vrijednostima sredstava; 

 usluga stručno-tehničkog nadzora kod izvršenja ugovorenih građevinskih radova; 

 izrada projektne dokumentacije za planirane poslove rekonstrukcije i izgradnje cesta i 

cestovnih objekata. 

Izvršenje planiranih poslova redovnog i vanrednog održavanja regionalnih cesta, povjereno je 

izvođačima radova koji su odabrani nakon provedene javne licitacije definisane odredbama Zakona o 

javnim nabavkama BiH, sa kojima je zaključen okvirni četverogodišnji Sporazum o uslovima i načinu 

održavanja regionalnih cesta. 

Okvirni sporazum zaključen sa izvođačima radova sadržava jedinični cijenovnik potrebnih 

radova svih propisanih vidova održavanja regionalnih cesta na području Kantona. 

Izrada projektno-tehničke dokumentacije i stručno-tehnički nadzor nad izvršenjem ugovorenih 

radova redovnog održavanja, radova rekonstrukcije i izgradnje regionalnih cesta i cestovnih objekata, 

povjereni su preduzećima koja su odabrana u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH. 

Za izvršenje radova rekonstrukcije i izgradnje cesta prema godišnjem Planu, izbor izvođača 

radova je izvršen u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama BiH. 

 

UTROŠAK SREDSTAVA 

  

Budžetom Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu  planirana vrijednost sredstava iznosi 

12.050.000,00 KM, od čega je na poziciji “Tekuće održavanje” je  7.000.000,00 KM;  na poziciji 

“Rekonstrukcija i izgradnja cesta i cestovnih objekata, izrada projektne dokumentacije i stručno 

tehnički nadzor ” 5.000.000,00 KM i nabavka terenskog motornog vozila 50.000,00 KM 

 

Planirana vrijednost sredstava 

12.050.000,00 KM 
Planirana vrijednost/KM 

I.  Održavanje regionalnih cesta  7.000.000,00  

-zimsko održavanje regionalnih cesta   1.246.640,00  

-redovno održavanje regionalnih cesta 4.325.710,00  

-finansiranje ugovorenih obaveza iz 2017. godine 665.650,00  

-obnova i vanredno održavanje regionalnih cesta 762.000,00  

II. Rekonstrukcija i izgradnja cesta i cestovnih objekata, izrada 

projektne  dokumentacije i stručno-tehnički nadzor 

5.000.000,00 

   

-finansiranje ugovorenih obaveza iz  2017. godine 234.660,00  

-rekonstrukcija i izgradnja cesta i cestovnih objekata          4.595.340,00 

- izrada projektno-tehničke dokumentacije 170.000,00 

III. Nabavka terenskog motornog vozila 50.000,00 



Na poziciji tekućeg održavanja - ekonomski kod 6137, utrošak sredstava u odnosu na 

planirana sredstva za posmatrani period iznosi 76,60 %, na poziciji rekonstrukcije, izgradnje i 

projektovanja – ekonomski kod 8216, procenat izvršenja je 8,11 %.  

 

Redovno održavanje regionalnih cesta se vrši kontinuirano i prema Planu, tako da će se do 

kraja godine realizovati svi planirani poslovi. 

 

Na poziciji rekonstrukcije, izgradnje i projektovanja pokrenuta je procedura implementacije za 

sve planirane  projekte. Za većinu projekata okončan je postupak odabira izvođača radova i sa istima 

potpisan Ugovor o izvođenju radova. Postupak odabira izvođača radova na rekonstrukciji dijela 

regionalne ceste R 413a Čajdraš – Ovnak i zaobilaznice na regionalnoj cesti R 445 u Visokom je pri 

kraju. Nakon isteka žalbenog perioda na Odluke o izboru izvođača radova, planirana je i 

implementacija ova dva projekta. 

 

Planom je predviđena izrada projektne dokumentacije za 13 projekata. Za 8 projekata odabir 

usluga projektovanja je završen, potpisani su Ugovori sa odabranim projektnim biroima, tako da je 

većina projekata pri kraju izrade. Za preostalih 5 projekata priprema tenderske dokumentacije je u 

toku. 

 

Realizacija radova na redovnom održavanju regionalnih cesta 

   Redni 

broj 
Regionalna cesta Utrošak sredstava 

1 

Redovno održavanje regionalnih cesta R 445 Lašva -Zenica-Nemila, 

R 441 Zenica-Vjetrenice, R413a Čajdraš-Ovnak   R473 Nemila-

Bistričak 

                           0,00 

2 

Redovno održavanje regionalnih cesta R 474 M17-Novi Šeher-Tešanj-

Jelah-granica Federacije i R465 M17-Žepče-Zavidovići-Maglaj -

granica Federacije  

88.742,87 

3 

Redovno održavanje regionalnih cesta R 466 Ćatići-Kraljeva 

Sutjeska-Ponijeri , R 445 Bilješevo-Kakanj-Visoko-Podlugovi i R 443 

Visoko-Kiseljak 

345.313,09 

4 
Redovno održavanje regionalnih cesta R 444 Podlugovi-Breza-Vareš-

Podkamensko i R 444a Vareš-Pogar-Luke-Ratanj 
0,00 

5 
Redovno održavanje regionalnih cesta R 467 Ribnica-Olovo-Han 

Pijesak i R 468 Olovo-Sokolac  
458.898,06 

6 
Redovno održavanje regionalnih cesta R 466 Zavidovići-Kamenica-

Ponijeri; R 467 Zavidovići-Ribnica i R 469 Ribnica-Banovići 
414.646,31 

7 

Stručno tehnički nadzor za redovno održavanje regionalnih cesta R 

465 Žepče-Zavodovići-Maglaj ;  R 474 M17-Novi Šeher-Tešanj-

Jelah-granica federacije 

490,07 

8 
Stručno teh. nadzor za redovno održavanje regionalnih cesta R 467 

Ribnica-Olovo-Han Pijesak i R 468 Olovo-Sokolac  
 0,00 

9 

Stručno teh. nadzor za redovno održavanje regionalnih cesta R 466 

Ćatići-Kraljeva Sutjeska-Ponijeri R 445 Bilješevo-Kakanj-Visoko-

Podlugovi i R 433 A1-Visoko-Kiseljak  

807,58 



10 

Stručno tehnički nadzor za redovno održavanje regionalnih cesta R 

467 Zavidovići-Ribnica, R 469 Ribnica-Banovići i R466 Zavidovići-

Kamenica-Ponijeri 

 0,00 

11 

Stručno tehnički nadzor za redovno održavanje regionalnih cesta R 

444 Podlugovi-Breza-Vareš-Podkamensko i R 444a Vareš-Pogar-

Luke-Ratanj 

 0,00 

12 

Stručno tehnički nadzor  za redovno održavanje regionalnih cesta R 

445 Lašva -Zenica-Nemila, R 441 Zenica-Vjetrenice, R413a Čajdraš-

Ovnak   R473 Nemila-Bistričak 

 0,00 

  
UKUPNO: 1.308.897,98 

  

  

   

   

   

    

 

 

 

 

 

Realizacija radova na obnovi i vanrednom održavanju cesta 

   

  Redni 

broj 

Dionice regionalnih cesta Zeničko-dobojskog 

kantona 

Planirana 

sredstva 

/KM/ 

Utrošak 

sredstava 

Status 

projekta 

     1. 

R 445 dionica Kakanj-Visoko 
      

-          obnova i sanacija asfaltnog kolovoza na 

dionici od n. kućica do kružne raskrsnice, općina 

Kakanj 

300.000,00 0,00 

 Realizacija 

ugovora u 

toku 

-          Stručno-tehnički nadzor  5.000,00 0,00   

2. 

R 444a dionica Vareš-Pogar-Luke-Ratanj 

  

0,00 

  
-          rehabilitacija dijela ceste 

298.000,00   
-          stručno-tehnički nadzor 5.000,00   

3. 

R 444 dionica Vareš-Potkamensko 

  

 -          rehabilitacija dijela ceste kroz naselje 

Vijaka 

70.000,00 

 Realizacija 

ugovora u 

toku 

-          stručno-tehnički nadzor 2.000,00 0,00   

4. 

R 445 dionica Nemila-Zenica-Lašva 
      

-          sanacija asfaltnog kolovoza kroz naselja 

Banlozi i Janjići 

80.000,00 0,00 

 Realizacija 

ugovora u 

toku 
-          stručno-tehnički nadzor 

2.000,00  0,00   

  UKUPNO 762.000,00 0,00   



Realizacija radova na rekonstrukciji i izgradnji cesta 

Redni 

broj 

Dionice regionalnih cesta Zeničko-dobojskog 

kantona 

Planirana 

sredstva /KM/ 

Utrošak 

sredstava 

Status 

projekta 

 1. 

R 474 dionica Tešanj-Jelah-granica 

Federacije 
    

 -   izgradnja mosta na rijeci Usora u mjestu Jelah 

1.300.000,00 0,00 

 Realizacija 

ugovorau toku 
-  izgradnja privremene zaobilaznice 

100.000,00 0,00   
- nadzor na radovima izgradnje mosta  

20.000,00 0,00   

2. 

R 444 Vareš - Potkamensko 

  

  

- trajna sanacija klizišta na lokalitetu Ljepovići 

100.000,00   0,00 
  Realizacija 

ugovora u toku 
- stručno-tehnički nadzor 

4.000,00 0,00   

3. 

R 444 Vareš - Potkamensko 

120.000,00 

 

0,00 

 Realizacija 

ugovora u toku 

-   radovi na osvjetljenju tunela Ponikva 
3.000,00 0,00   

-   stručno-tehnički nadzor       

4. 

R 473 dionica Nemila-Bistričak 

 - rekonstrukcija dionice ceste u dužini                

L = 800,00 m 

-  stručno-tehnički nadzor 

800.000,00 

20.000,00 

 

 

40.533,33 

0,00 

 Realizacija 

ugovora u toku 

  

5. 

R 466 dionica Zavidovići-Kamenica 

-sanacija klizišta na stacionaži 0 + 250 km 100.000,00 0,00 

 Realizacija 

ugovora u toku 
- stručno-tehnički nadzor 

2.000,00     

6. 

R 466 dionica Zavidovići-Kamenica 

- sanacija klizišta na stacionaži 4 + 500 km 

- stručno-tehnički nadzor 
100.000,00 

2.000,00 

0,00 

 0,00 
Realizacija 

ugovora u toku 

      

7. 

R  467 Zavidovići-Olovo; R 465 Žepče-

Zavidovići 
270.000,00 

 

0,00 

 Realizacija 

ugovora u toku 
- rekonstrukcija klasične u kružnu raskrsnicu, 

općina Zavidovići 
4.000,00 0,00 

 - stručno-tehnički nadzor       

 

8. 

R467 Zavidovići-Olovo 

 

- rekonstrukcija buduće zaobilaznice u Olovu 

- stručno-tehnički nadzor 

170.000,00 

3.000,00 

 0,00 

0,00 

 Realizacija 

ugovora u toku 

      

9. 

R 413 a Čajdraš-Ovnak 

 

- rekonstrukcija ceste I FAZA  

904.340,00 

20.000,00  0,00 
 Postupak JN u 

toku 

- stručno-tehnički nadzor       

10. 

R 445 Visoko-Kakanj 

-rekonstrukcijazaobilazniceu općini Visoko 

- stručno-tehnički nadzor 

425.000,00 

5.000,00 

 0,00 

0,00  Postupak JN u 

toku     
R 444 dionica Podlugovi-Breza -Vareš 

- trajna sanacija klizišta Vrankamen 

120.000,00 

3.000,00 

 0,00 

0,00 

 -stručno-tehnički nadzor 
    

 Realizacija 

ugovora u toku 

  UKUPNO 4.595.340,00 40.533,33   

    



 

 

Realizacija poslova projektovanja 

 

 

   
Redni 

broj 

Dionice regionalnih cesta Zeničko-dobojskog 

kantona 

Planirana 

sredstva /KM/ 

Utrošak 

sredstava 

Status 

projekta 

1. 

  

R 466 Kakanj-Kraljeva Sutjeska 

-          izrada projektne dokumentacije za novi 

most na r. Trstionica, K. Sutjeska 

  

20.000,00 

  

0,00 

Priprema 

tenderske 

dokumentacije 

u toku 

2. 

R 445   dionica Kakanj – Visoko – Podlugovi 

(granica Kantona) 

-          ispitivanje nosivosti mosta na r. Bosni, 

mjesto Doboj općina Kakanj 

20.000,00 

  

0,00   Priprema 

tenderske 

dokumentacije 

u toku  

3. 

  

R  445   dionica Kakanj – Visoko – Podlugovi 

(granica Kantona) 

-          ispitivanje nosivosti mosta na r. Bosni, 

mjesto Ćatići, općina Kakanj 

20.000,00 

0,00   Priprema 

tenderske 

dokumentacije 

u toku  

4. 

R  445 dionica  Zenica-Lašvanska petlja 

20.000,00 

   Priprema 

tenderske 

dokumentacije 

u toku 

- izrada Glavnog projekta rekonstrukcije ceste 

od Drivuše do L. Petlje L= 6,3 km  

0,00 

5. 
 R 466 dionica Ćatići-K. Sutjeska-Ratanj 

-izrada saobraćajnog projekta   
5.000,00 

0,00 
 Realizacija 

ugovora u toku 

 

6. 

  

R 441 dionica Zenica-Vjetrenice 

-izrada saobraćajnog projekta   

 

3.000,00 

  

7. 
R 469 dionica Ribnica-Banovići  

-izrada saobraćajnog projekta   
20.000,00 

8. 
R 443 dionica Visoko-Kiseljak  

- izrada saobraćajnog projekta 
15.000,00 0,00 

Priprema 

tenderske 

dokumentacije 

u toku 

9. 
R – 466 dionica Ratanj-Ponijeri 

-          izrada Glavnog projekta mosta na r. 

Trstionica, na stacionaži 30+700 km. 

100.000,00 0,00 
 Realizacija 

ugovora u toku 

10. 

R 473 dionica Nemila-Bistričak-Ograina 

-          izrada Glavnog projekta mosta na rijeci 

Ograina na lokalitetu Ograina 

-Izrada projekta eksproprijacije 

10.000,00 1.755,00 
 Realizacija 

ugovora u toku 

11. 

 

R 466 dionica Zavid.-Kamenica-Ponijeri 

-          izrada Glavnog projekta mosta na rijeci 

Gostović na STD 10+200 km 

20.000,00 
  

0,00 

Priprema 

tenderske 

dokumentacije 

u toku 

12. 
R  474 dionica  Tešanj-C.Vrh-N.Šeher 

- izrada Glavnog projekta rekonstrukcije ceste  
20.000,00 0,00 

 Priprema 

tenderske 

dokumentacije 

u toku 

13. 

R  474 dionica  Tešanj-Jelah-Prnjavor 

(granica entiteta) 

- izrada Elaborata privremenog mosta preko r. 

Usore 

5.000,00 
  
6.996,60 

 Priprema 

tenderske 

dokumentacije 

u toku 



 

 

 

Procenat izvršenja je 76,60% 

 

 

 

 

Procenat izvršenja je 8,11% 

 

 

Broj: 12/08-27-2708-2-1/18. 

Datum, 28.09.2018. godine 

Z e n i c a  

 

 

 

 

DOSTAVLJENO: 

1x Ministarstvo za prostorno uređenje,  

     promet i komunikacije i zaštitu okoline, 

1x Kantonalna direkcija za ceste, 

1x Ministarstvo finansija, 

1x a/a. 

REKAPITULACIJA   

REDOVNO  ODRŽAVANJE                                                                                                                                                                                            

(PLAN 2018/IZVRŠENJE 2018 period I-VI 2018) 

Naziv pozicije Plan 2018 Izvršenje 2018 

Zimsko održavanje regionalnih cesta 

2017/2018 1.246.640,00 854.216,17 

Redovno održavanje regionalnih cesta 2018 4.325.710,00 1.308.897,98 

Obnova i vanredno održavanje regionalnih 

cesta 2018 762.000,00 0,00 

Finansiranje ugovorenih obaveza iz 2017  665.650,00 518.045,65 

SVEUKUPNO:   7.000.000,00 2.681.159,80 

REKAPITULACIJA  

REKONSTRUKCIJA I INVESTICIONO ODRŽAVANJE 

 (PLAN 2018/IZVRŠENJE 2018 za 6 mjeseci) 

Naziv pozicije Plan 2018 Izvršenje 2018 

Finansiranje ugovorenih obaveza iz 

2017godine 234.660,00   153.602,87 

Rekonstrukcija i izgradnja cesta i cestovnih 

objekata 4.595.340,00   40.533,30 

Izrada projektno-tehničke dokumentacije 170.000,00  8.751,60 

SVEUKUPNO:  5.000.000,00   202.887,80 

D I R E K T O R 

 

Refik Zeković 
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