

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA

Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline – Kantonalna direkcija za ceste Zeničko-dobojskog kantona
(NAZIV UGOVORNOG ORGANA)

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R. b	Opis i Oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portalu javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/ okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
1.	45000000-7, Građevinski radovi; 45221100-3, Radovi na izgradnji mostova	Otvoreni postupak, broj obavještenja 1417-1-3-15-5-35/19	Konzorcij preduzeća „TRGOŠPED“ d.o.o. Kakanj IDB: 4218057690003 i „HERING“ d.d. Široki Brijeg IDB: 4272011640006	Vrijednost ugovora bez PDV-a 384.612,19 KM.	1. 2. 3.	1. 2. 3.	25.12.2019		Okvirni sporazum o uslovima i načinu izvođenja radova „Izgradnja mosta preko rijeke Trstionice na regionalnoj cesti R466 dionica Čatići-Kraljeva Sutjeska ST 9+092,00 km, općina Kakanj“. Trajanje Okvirnog sporazuma: 2 (dvije) godine.

* U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava

M.P.

Potpis odgovorne osobe

