

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA

Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline – Kantonalna direkcija za ceste Zeničko-dobojskog kantona
(NAZIV UGOVORNOG ORGANA)

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R. b	Opis i Oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/ okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
1.	45000000-7, Građevinski radovi;	Otvoreni postupak, broj obavještenja 1417-1-3- 45-5-20/21	„Trgošped“ d.o.o. Kakanj IDB: 42180576990003	Vrijednost Okvirnog sporazuma bez PDV-a 845.136,00 KM.	1. 2. 3.	1. 417.785,57 KM 2. 3.	24.05.2021		Okvirni sporazum za nastavak radova na sanaciji i modernizaciji dijela ceste na dionici Moštre-Visoko (II faza) R445 Visoko-Kakanj

* U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava

M.P.



Potpis odgovorne osobe

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA

Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline – Kantonalna direkcija za ceste Zeničko-dobojskog kantona
(NAZIV UGOVORNOG ORGANA)

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R. b	Opis i Oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavlještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/ okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
1.	45000000-7. Građevinski radovi;	Otvoreni postupak, broj Obavlještenja za OS 1417-1-3-45-5-20/21	„Trgošped“ d.o.o. Kakanj IDB: 42180576990003	Vrijednost ugovora bez PDV-a 427.350,43 KM.	1. 2. 3.	1. 417.785,57 KM 2. 3.	24.05.2021		Ugovor broj 01 za nastavak radova na sanaciji i modernizaciji dijela ceste na dionici Moštre-Visoko (II faza) R445 Visoko-Kakanj po Okvirnom sporazumu od 24.05.2021. godine

* U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava

M.P.



Potpis odgovorne osobe

[Handwritten signature]