

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA

Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline – Kantonalna direkcija za ceste Zeničko-dobojskog kantona
(NAZIV UGOVORNOG ORGANA)

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R. b	Opis i Oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, rok garantni period,...)	Opis izmjene elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/ okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
1.	71000000-8 Arhitektonske, građevinske, tehničke i inspekcije usluge	Konkurentski zahtjev, broj obavještenja 1417-8-2-52/20	„PANACON“ d.o.o. Sarajevo (IDB: 4202295510001)	Vrijednost ugovora bez PDV-a 11.980,00 KM	1. 2. 3.	1. 2. 3.	29.06.2021		Ugovor o izvršenju usluga izrade glavnog projekta novog mosta preko rijeke Krivaje na regionalnoj cesti R467, dionica Podkamensko-Olovo, ST 18+500 km u naselju Boganovići, općina Olovo

* U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava

M.P.

Potpis odgovorne osobe

