

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA

Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline – Kantonalna direkcija za ceste Zeničko-dobojskog kantona
(NAZIV UGOVORNOG ORGANA)

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R. b	Opis i Oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/ okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
1.	45000000-7, Građevinski radovi; 45233141-9, Radovi na održavanju cesta	Otvoreni postupak, broj obavještenja 1417-1-3-43-5-10/20	Konzorcij preduzeća „ALMY-TRANSPORT“ d.o.o. Zenica (IDB: 4218398500008) i „TRGOŠPED“ d.o.o Kakanj (IDB: 42180576990003)	Vrijednost ugovora bez PDV-a 600.627,00 KM	1. 2. 3.	1. 2. 3.	01.06.2020		Ugovor za održavanje regionalne ceste na području Zeničko-dobojskog kantona R457 Zenica-Arnauti-Ribnica-Donji Kakanj (spoj sa regionalnom cestom R445) po Okvirnom sporazumu od 09.04.2020. godine

* ☐ U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava

M.P.

potpis odgovorne osobe

