

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA

Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline – Kantonalna direkcija za ceste Zeničko-dobojskog kantona
(NAZIV UGOVORNOG ORGANA)

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R. b	Opis i Oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavlještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, rok garantni period,...)	Opis izmjene elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/ okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
1.	45000000-7, Gradjevinski radovi; 45233222-1, Radovi na popločavanju i asfaltiranju;	Otvoreni postupak, broj Obavlještenja za OS 1328-1-3-48/20	„TRGOŠPED“ d.o.o. Kakanj (IDB: 4218057690003)	Vrijednost Ugovora bez PDV-a 341.866,12 KM	1. 2. 3.	1. 14,22 2. 3.	06.07.2021		Ugovor broj 3 po Okvirnom sporazumu za izvođenje radova na izgradnji novoprojektovane dionice regionalne ceste R457 Donji Kakanj – Kondžilo (zajednička nabavka sa Općinom Kakanj). Plaćanje iz Budžeta ZDK;

* U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava

M.P.

Potpis odgovorne osobe

