

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA

Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline – Kantonalna direkcija za ceste Zeničko-dobojskog kantona
(NAZIV UGOVORNOG ORGANA)

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R. b	Opis i Oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/ okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
1.	71000000-8 Arhitektonske , građevinske tehničke i inspeksijske usluge	Ditektni sporazum Broj obavještenja 1417-8-2-6/19	„HS Inženjering“ d.o.o. Sarajevo IDB: 4202232780009	Vrijednost ugovora bez PDV-a 461,78 KM	1. 2. 3.	1. 2. 3.	24.12.2018		Usluge stručno - tehničkog nadzora na izvođenju radova rehabilitacije regionalnih cesta R 444 dionica Podlugovi-Breza-Vareš i R 444a dionica Vareš-Pogar-Luke-Ratanj

* U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava

M.P.

