

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA

Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline – Kantonalna direkciju za ceste Zeničko-dobojskog kantona
(NAZIV UGOVORNOG ORGANA)

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R. b.	Opis i Oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/ okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
1.	71000000-8 Arhitektonske , građevinske, tehničke i inspekcije usluge	Otvoreni postupak javne nabavke broj: 1417-1-2-15-5-1/18	Saraj inženjering d.o.o. Sarajevo IDB: 4200547270006	Vrijednost ugovora bez PDV-a 8.950,00KM	1. 2. 3.	1. 2. 3.	12.12.2017.		LOT 1 - Izrada projektne dokumentacije za sanaciju klizišta na R 444 dionica Breza-Vareš, lokalitetu Šaš, općina Breza
2.	71000000-8 Arhitektonske , građevinske, tehničke i inspekcije usluge	Otvoreni postupak javne nabavke broj: 1417-1-2-15-5-1/18	Modus Projekat d.o.o. Kakanj IDB: 4218878030001	Vrijednost ugovora bez PDV-a 8.150,00KM	1. 2. 3.	1. 2. 3.	06.12.2017.		LOT 2 - Izrada projektne dokumentacije za sanaciju klizišta na R 444 dionica Breza-Vareš, lokalitetu Vrankamen, općina Breza,
3.	71000000-8 Arhitektonske , građevinske, tehničke i inspekcije usluge	Otvoreni postupak javne nabavke broj: 1417-1-2-15-5-1/18	Geoput d.o.o. Banja Luka i Ibis-inženjering d.o.o. Banja Luka IDB 4400840290002	Vrijednost ugovora bez PDV-a 8.400,00 KM	1. 2. 3.	1. 2. 3.	18.12.2017.		LOT 3 - Izrada glavnog projekta za sanaciju klizišta na R 465 dionica Zavidovići-Maglaj, lokalitetu Ulišnjak, STD 19 + 500 km

