

[Handwritten mark]

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA

Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline – Kantonalna direkcija za ceste Zeničko-dobojskog kantona
(NAZIV UGOVORNOG ORGANA)

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R. b	Opis i Oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/ okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
1.	71000000-8 Arhitektonske, građevinske tehničke i inspeksijske usluge	Ditektni sporazum Broj obavještenja 1417-8-2-33/19	GEO-PRIM d.o.o. Usora IDB: 4218658850008	Vrijednost ugovora bez PDV-a 5.800,00 KM. Rok izvršenja 90 dana	1. 2. 3.	1. 2. 3.	17.10.2019		Izrada Glavnog projekta mosta na regionalnoj cesti R 466 dionica Zavidovići-Kamenica-Ponijeri, STD 15+100 km

* U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava

M.P.

