

# OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA

Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline – Kantonalna direkcija za ceste Zeničko-dobojskog kantona  
(NAZIV UGOVORNOG ORGANA)

| 1.   | 2.                            | 3.                                                                             | 4.                                                                              | 5.                                                                                                                         | 6.                                                      | 7.                                                                                        | 8.                                            | 9.                                                                                 | 10.                                                                                                                 |
|------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R.b. | Opis i Oznaka po JRJN         | Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki | Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto) | Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...) | Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene | Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma | Datum zaključenja ugovora/ okvirnog sporazuma | Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost | Napomena (obrazloženje)                                                                                             |
| 1.   | 45000000-7 Građevinski radovi | Otvoreni postupak Broj obavještenja o dodjeli: 1417-1-3-4-5-21/18              | TRGOŠPED d.o.o. Kakanj IDB: 4218057690003                                       | Vrijednost ugovora bez PDV-a 244.798,47 KM. Rok izvođenja 90 dana                                                          | 1. 2. 3.                                                | 1. 2. 3.                                                                                  | 10.07.2018                                    |                                                                                    | Obnova i sanacija kolovoza na R 445 dionica Kakanj-Visoko, od naplatnih kućica do kružne raskrsnice, općina Kakanj. |

\* U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava

M.P.



Potpis odgovorne osobe