

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA

Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline – Kantonalna direkcija za ceste Zeničko-dobojskog kantona
(NAZIV UGOVORNOG ORGANA)

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R. b.	Opis i Oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavlještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/ okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
1.	71000000-8 Arhitektonske, građevinske, tehničke i inspekcijske usluge	Otvoreni postupak Broj obavlještenja o dodjeli ugovora: 1417-1-2-10-5-3/16	TRASA d.o.o. Sarajevo IDB: 4201009310002	LOT-1 Izrada glavnog projekta za izgradnju novog mosta preko rijeke Usore na regionalnoj cesti R474 u naselju Jelah, općina Tešanj; Vrijednost bez PDV-a 24.000,00; Rok izvršenja 60 radnih dana.			14.03.2016		
2.	71000000-8 Arhitektonske, građevinske, tehničke i inspekcijske usluge	Otvoreni postupak Broj obavlještenja o dodjeli ugovora: 1417-1-2-10-5-3/16	TRASA d.o.o. Sarajevo IDB: 4201009310002	LOT-2 Izrada glavnog projekta za izgradnju novog mosta preko rijeke Usore na cesti Tešanjka-Sivša u mjestu Tešanjka, općina Usora; Vrijednost bez PDV-a 24.000,00; Rok izvršenja 60 radnih dana.			14.03.2016		

* U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava

M.P.

Potpis odgovorne osobe

