OBRAZAC PRACENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA

Ministarstvo za prostorno uredenje, promet i komunikacije i zaStitu okoline — Kantonalna direkciju za ceste Zeni¢ko-dobojskog kantona
(NAZIV UGOVORNOG ORGANA)

radovi na cesti

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
R. | OpisiOznaka Vrsta Podaci o Osnovni elementi Opis izmjene Ostatak vrijednosti Datum Datum Napomena (obrazloZenje)
b po JRIN postupka i dobavljaéu/ ugovora/okvirno osnovnih ugovora nakon zakljucenja potpune
broj dobavljaéima u g sporazuma elemenata ugovora ucinjene ugovora/ realizacije
obavjeStenja okvirnom (Vrijednost, i datum izmjene izmjene/ostatak okvirnog ugovera/
o dodjeli sporazumu period vrijednosti okvirnog | sporazuma okvirnog
ugovora sa (Naziv, ID broj, trajanja/rok sporazuma sporazuma i
Portala mjesto) izvr§enja, rok ukupna
javnih placanja, utroena
nabavki garantni vrijednost
period,...)
1. 1. 25.06.2020 Hitni radovi na uspostavi
1. | 45233141-9 Direkini 2. 2. prohodnosti regionalne ceste
Radovina Vrijednost 3. 3. R465 Zavidoviéi-Maglaj-
odrzavanju spotr)azgm, LHAIDIC“ d.o.0. ugovora bez granica entiteta, na lokalitetu
cesta obav'z?ten'a Maglaj (IDB: PDV-a ispod gradskog mosta preko
45233120-6 X 4117 o 3J 4218091100002) | 5.048,99 KM. rijeke Bosne u Maglaju, te
Gradevinski ) 6/-2(; . radovi na obezbjedenju

preglednosti ceste R474 na
dionici Perkovi¢i-Novi Seher

#! |U slu¢aju okvirmog sporazuma kolona 6. se ne popunjava

M.P.




